

Graphische Darstellung des Projekts und Zeitschiene

Phase 1	Phase 2	Phase 3	Phase 4
<p><u>Analyse zur Situation von Migrantinnen im Sport</u></p> <p>Vorbereitungen zur Auswahl von 5 MO's</p>	<p><u>Umsetzungsphase</u></p> <p>Beispiele</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Kurs 1</p> <p>Sportart + Mädchentreff</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Kurs 2</p> <p>Sportart + Gesundheitsamt</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Kurs 3</p> <p>Sportart + Volkshochschule</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Fortbildungslehrgang „Sport interkulturell“</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Entwicklung eines sportartspezifischen</p> </div>	<p><u>Auswertung / Ergebnisrückführung</u></p> <p>in das Programm Integration durch Sport; in die Verbände; in die Vereine</p>	<p><u>Evaluation</u></p> <p>nach 3 Jahren</p>
6 Monate	1,5 Jahre (3 Kurse à 4 Monate)	6 Monate	6 Monate
01.09.08 – 28.02.09	01.03.09 – 31.08.2010	01.09.2010 – 28.02.2011	01.01.2013 – 31.06.2013
<p>Zeitschiene</p> <p>1. Kurs: Mai/ Juni ----> September 09</p> <p>2. Kurs: September ----> Dez. 09/ Jan. 2010</p> <p>3. Kurs: Januar (Mitte) 2010 ----> April/ Mai 2010</p>			